

CURSO ONLINE DE CINEMA E AUDIOVISUAL

APOSTILA AMPLIADA • MÓDULO 8

PRODUÇÃO EXECUTIVA E PLANEJAMENTO

Organizar pessoas, tempo, recursos e alternativas

FLUXO DE PRODUÇÃO

Planejar evita desperdício e protege a equipe




Ilustração didática original • Curso de Cinema e Audiovisual • BY TONY DE LUC

DO PRIMEIRO CLIQUE À REALIZAÇÃO DO SEU CURTA-METRAGEM

Curso/oficina para iniciantes • 3 meses • modalidade online • BY TONY DE LUC

APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

Esta apostila ampliada foi desenvolvida para acompanhar estudantes iniciantes desde a compreensão do conceito até a prática. Cinema e audiovisual não dependem apenas de equipamentos caros: dependem de observação, planejamento, escolhas e capacidade de revisar o que foi produzido. O celular pode ser um excelente ponto de partida quando usado com intenção.

OBJETIVO DO CURSO Capacitar iniciantes para compreender linguagem audiovisual, roteiro, direção, fotografia, som, montagem, produção e distribuição, culminando em um curta-metragem possível de realizar.

Ao estudar este módulo, você deve ler, observar, testar e registrar. Use a apostila como caderno de trabalho: escreva nas fichas, guarde versões e volte às suas primeiras ideias depois de praticar. O processo criativo melhora pela repetição consciente.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

- Planejar pré, produção e pós
- Montar cronograma e orçamento
- Criar plano de gravação viável

ROTA DE ESTUDO

ETAPA	O QUE FAZER	REGISTRO
1. Ler	Entender conceitos e exemplos.	Palavras-chave e dúvidas.
2. Observar	Assistir a uma cena com atenção.	Escolhas de imagem e som.
3. Testar	Aplicar em exercício curto.	Fotos, vídeos ou texto.
4. Revisar	Comparar intenção e resultado.	O que manter e ajustar.

CONTEÚDO ESSENCIAL EXPLICADO

Pré-produção

A produção começa antes da filmagem: roteiro, equipe, locações, elenco, equipamentos, autorizações, cronograma e orçamento.

Visite a locação e verifique acesso, ruído, luz, energia, segurança e necessidades da equipe.

Produção

No dia, a ordem do dia comunica local, horário, cenas, contatos e observações.

Produção cuida de tempo, alimentação, transporte, comunicação e condições para que todos trabalhem com respeito.

Pós-produção

Após gravar, faça backup, organize permissões e planeje montagem, revisão, finalização e entrega.

Arquivos bem identificados evitam perda de material e retrabalho.

Viabilidade

Um projeto deve caber nos recursos disponíveis. Reduzir personagens, locações e deslocamentos pode aumentar a qualidade.

Todo plano precisa de alternativa para atrasos, chuva, falta de equipamento ou mudança de local.

APROFUNDAMENTO PRÁTICO

Orçamento básico

Liste cada recurso: transporte, alimentação, locação, equipamento, figurino, arte, mídia de armazenamento, divulgação e reserva para imprevistos. Mesmo quando não há pagamento, registre o valor estimado ou a contrapartida.

Compare desejo e possibilidade. Se não houver recurso para uma diária longa, reescreva a cena, simplifique a locação ou reduza deslocamentos.

Documentos úteis

Roteiro, escaleta, decupagem, cronograma, orçamento, ordem do dia, lista de equipe, lista de equipamentos, autorização de locação, cessão de imagem e ficha técnica formam uma base de organização.

A ordem do dia reúne informações essenciais da gravação: horário de chamada, endereço, contatos, cenas, previsão de término, observações e riscos.

Plano B

Todo plano precisa de alternativa. Se chover, onde a cena será feita? Se uma pessoa atrasar, que plano pode ser gravado antes? Se o celular ficar sem memória, como os arquivos serão liberados e copiados?

Planejar alternativas não significa esperar o pior; significa proteger o trabalho e o tempo da equipe.

GLOSSÁRIO DO MÓDULO

Consulte este glossário antes, durante e depois do exercício. A linguagem audiovisual tem muitos termos; você não precisa decorar todos de uma vez. O objetivo é reconhecer a função de cada ferramenta e saber usá-la na prática.

TERMO	SIGNIFICADO
Pré-produção	Etapa de preparação: roteiro, equipe, orçamento, locação e plano.
Produção	Etapa de realização das gravações.
Pós-produção	Etapa de montagem, som, cor, finalização e entrega.
Orçamento	Previsão de recursos e custos do projeto.
Cronograma	Organização das tarefas ao longo do tempo.
Ordem do dia	Documento da diária com horários, local, cenas, contatos e observações.
Plano de gravação	Organização de cenas e planos a serem registrados.
Locação	Lugar escolhido para filmar.
Recce	Visita técnica à locação antes de gravar.
Autorização de locação	Permissão registrada para uso de um espaço na filmagem.
Cessão de imagem	Autorização para uso da imagem de uma pessoa conforme o projeto.
Backup	Cópia de segurança dos arquivos.

EXERCÍCIO PRÁTICO GUIADO

Prepare uma ordem do dia simplificada para gravar uma cena. Inclua equipe, horário, local, equipamentos, plano B e horário de backup.

PASSO A PASSO 1. Defina intenção. 2. Separe materiais. 3. Faça teste curto. 4. Realize a atividade. 5. Reveja. 6. Anote uma melhoria para a próxima versão.

PERGUNTAS DE REVISÃO

1. A locação foi visitada?
2. Quem faz cada tarefa?
3. Qual é o custo ou contrapartida?
4. Qual é o plano B?

FICHA DE CRIAÇÃO

Preencha com calma. Esta ficha serve como memória do seu processo e pode ser usada na preparação do projeto final.

Cena / data: _____
Locação e contato: _____
Equipe: _____
Equipamentos: _____
Cronograma: _____
Plano B / backup: _____

AUTOAVALIAÇÃO

- ☐ Compreendi os termos principais do glossário.
- ☐ Consegui aplicar ao menos uma técnica na prática.
- ☐ Registre escolhas e dúvidas para discutir em aula.
- ☐ Identifiquei uma melhoria concreta para a próxima tentativa.
- ☐ Organizei meus arquivos e materiais de estudo.

“Aprenda a transformar ideias em imagens, histórias em emoções e sonhos em produções audiovisuais.”